

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

Spett.le **A.S.L. CASERTA**
Dipartimento di Prevenzione
c.a. *Direttore*
Dott. Giancarlo Ricciardelli
SEDE

OGGETTO: Servizio quinquennale di disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio afferente l'A.S.L. Caserta. **Calendario 5° anno.**

In riferimento al servizio in oggetto, aggiudicato con Delibera del D.G. n. 725 del 09/06/2020 e integrato con Delibera del D.G. n. 1145 del 25/07/2023, si trasmette il calendario degli interventi fino al 30/06/2025.

SIGECO s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	11/07/2024	10/09/2024	3/10/2024
Caserta	12/07/2024	11/09/2024	4/10/2024
Caserta	15/07/2024	12/09/2024	7/10/2024
Caserta	16/07/2024	13/09/2024	8/10/2024
Casagiove	17/07/2024	16/09/2024	9/10/2024
Castel Morrone	18/07/2024	17/09/2024	10/10/2024
San Nicola la Strada	19/07/2024	18/09/2024	11/10/2024
San Cipriano d'Aversa	22/07/2024	19/09/2024	14/10/2024
Casapesenna – Aversa	23/07/2024	20/09/2024	15/10/2024
Casal di Principe – Aversa	24/07/2024	23/09/2024	16/10/2024
Villa Literno – Aversa	25/07/2024	24/09/2024	17/10/2024

SIGECO s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caserta	13/03/2025	31/03/2025	8/05/2025	3/06/2025
Caserta	14/03/2025	1/04/2025	9/05/2025	4/06/2025
Caserta	17/03/2025	2/04/2025	12/05/2025	5/06/2025
Caserta	18/03/2025	3/04/2025	13/05/2025	6/06/2025
Casagiove	19/03/2025	4/04/2025	14/05/2025	9/06/2025
Castel Morrone	20/03/2025	7/04/2025	15/05/2025	10/06/2025
San Nicola la Strada	21/03/2025	8/04/2025	16/05/2025	11/06/2025
San Cipriano d'Aversa	24/03/2025	9/04/2025	19/05/2025	12/06/2025
Casapesenna – Aversa	25/03/2025	10/04/2025	20/05/2025	13/06/2025
Casal di Principe – Aversa	26/03/2025	11/04/2025	21/05/2025	16/06/2025
Villa Literno – Aversa	27/03/2025	14/04/2025	22/05/2025	17/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Caserta	11/07/2024	10/09/2024	28/10/2024	25/11/2024
Caserta	12/07/2024	11/09/2024	29/10/2024	26/11/2024
Caserta	15/07/2024	12/09/2024	30/10/2024	27/11/2024
Caserta	16/07/2024	13/09/2024	31/10/2024	28/11/2024
Casagiove	17/07/2024	16/09/2024	4/11/2024	29/11/2024
Castel Morrone	18/07/2024	17/09/2024	5/11/2024	2/12/2024
San Nicola la Strada	19/07/2024	18/09/2024	6/11/2024	3/12/2024
San Cipriano d'Aversa	22/07/2024	19/09/2024	7/11/2024	4/12/2024
Casapesenna – Aversa	23/07/2024	20/09/2024	8/11/2024	5/12/2024
Casal di Principe – Aversa	24/07/2024	23/09/2024	11/11/2024	6/12/2024
Villa Literno – Aversa	25/07/2024	24/09/2024	12/11/2024	9/12/2024

SIGECO s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Caserta	16/12/2024	13/01/2025	14/02/2025	13/03/2025
Caserta	17/12/2024	14/01/2025	17/02/2025	14/03/2025
Caserta	18/12/2024	15/01/2025	18/02/2025	17/03/2025
Caserta	19/12/2024	16/01/2025	19/02/2025	18/03/2025
Casagiove	20/12/2024	17/01/2025	20/02/2025	19/03/2025
Castel Morrone	23/12/2024	20/01/2025	21/02/2025	20/03/2025
San Nicola la Strada	24/12/2024	21/01/2025	24/02/2025	21/03/2025
San Cipriano d'Aversa	27/12/2024	22/01/2025	25/02/2025	24/03/2025
Casapesenna – Aversa	30/12/2024	23/01/2025	26/02/2025	25/03/2025
Casal di Principe – Aversa	31/12/2024	24/01/2025	27/02/2025	26/03/2025
Villa Literno – Aversa	2/01/2025	27/01/2025	28/02/2025	27/03/2025

SIGECO s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Caserta	31/03/2025	8/05/2025	3/06/2025
Caserta	1/04/2025	9/05/2025	4/06/2025
Caserta	2/04/2025	12/05/2025	5/06/2025
Caserta	3/04/2025	13/05/2025	6/06/2025
Casagiove	4/04/2025	14/05/2025	9/06/2025
Castel Morrone	7/04/2025	15/05/2025	10/06/2025
San Nicola la Strada	8/04/2025	16/05/2025	11/06/2025
San Cipriano d'Aversa	9/04/2025	19/05/2025	12/06/2025
Casapesenna – Aversa	10/04/2025	20/05/2025	13/06/2025
Casal di Principe – Aversa	11/04/2025	21/05/2025	16/06/2025
Villa Literno – Aversa	14/04/2025	22/05/2025	17/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	26/07/2024	2/09/2024	25/09/2024
Caserta – Casagiove	29/07/2024	3/09/2024	26/09/2024
Caserta – Castel Morrone	30/07/2024	4/09/2024	27/09/2024
Caserta – San Nicola la Strada	31/07/2024	5/09/2024	30/09/2024
San Cipriano d’Aversa – Casal di Principe – Aversa	1/08/2024	6/09/2024	1/10/2024
Casapesenna – Villa Literno – Aversa	2/08/2024	9/09/2024	2/10/2024

SIGECO s.r.l.				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caserta	18/10/2024	15/04/2025	23/05/2025	18/06/2025
Caserta – Casagiove	21/10/2024	16/04/2025	26/05/2025	19/06/2025
Caserta – Castel Morrone	22/10/2024	17/04/2025	27/05/2025	20/06/2025
Caserta – San Nicola la Strada	23/10/2024	18/04/2025	28/05/2025	23/06/2025
San Cipriano d’Aversa – Casal di Principe – Aversa	24/10/2024	22/04/2025	29/05/2025	24/06/2025
Casapesenna – Villa Literno – Aversa	25/10/2024	23/04/2025	30/05/2025	25/06/2025

SIGECO s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caserta	1/07/2024	5/08/2024	3/10/2024
Caserta	2/07/2024	6/08/2024	4/10/2024
Caserta	3/07/2024	7/08/2024	7/10/2024
Casagiove	4/07/2024	8/08/2024	8/10/2024
Casagiove	5/07/2024	9/08/2024	9/10/2024
Aversa	8/07/2024	19/08/2024	10/10/2024
Aversa	9/07/2024	20/08/2024	11/10/2024
Aversa	10/07/2024	21/08/2024	14/10/2024

SIGECO s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Caserta	13/11/2024	3/03/2025	24/04/2025
Caserta	14/11/2024	4/03/2025	28/04/2025
Caserta	15/11/2024	5/03/2025	29/04/2025
Casagiove	18/11/2024	6/03/2025	30/04/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

SIGECO s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Casagiove	19/11/2024	7/03/2025	2/05/2025
Aversa	20/11/2024	10/03/2025	5/05/2025
Aversa	21/11/2024	11/03/2025	6/05/2025
Aversa	22/11/2024	12/03/2025	7/05/2025

SIGECO s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Caserta	22/08/2024
Caserta	23/08/2024
Caserta	26/08/2024
Caserta – Casagiove	27/08/2024
Castel Morrone – San Nicola la Strada – Aversa	28/08/2024
Casal di Principe – S. Cipriano d’Aversa – Casapesenna – Villa Literno – Aversa	29/08/2024
Aversa	30/08/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	11/07/2024	10/09/2024	3/10/2024
Marcianise	12/07/2024	11/09/2024	4/10/2024
Marcianise	15/07/2024	12/09/2024	7/10/2024
Macerata Campania	16/07/2024	13/09/2024	8/10/2024
Macerata Campania	17/07/2024	16/09/2024	9/10/2024
Portico di Caserta	18/07/2024	17/09/2024	10/10/2024
San Marco Evangelista	19/07/2024	18/09/2024	11/10/2024
San Marco Evangelista	22/07/2024	19/09/2024	14/10/2024

FUTON s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Marcianise	13/03/2025	31/03/2025	8/05/2025	3/06/2025
Marcianise	14/03/2025	1/04/2025	9/05/2025	4/06/2025
Marcianise	17/03/2025	2/04/2025	12/05/2025	5/06/2025
Macerata Campania	18/03/2025	3/04/2025	13/05/2025	6/06/2025
Macerata Campania	19/03/2025	4/04/2025	14/05/2025	9/06/2025
Portico di Caserta	20/03/2025	7/04/2025	15/05/2025	10/06/2025
San Marco Evangelista	21/03/2025	8/04/2025	16/05/2025	11/06/2025
San Marco Evangelista	24/03/2025	9/04/2025	19/05/2025	12/06/2025

FUTON s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Marcianise	11/07/2024	10/09/2024	28/10/2024	25/11/2024
Marcianise	12/07/2024	11/09/2024	29/10/2024	26/11/2024
Marcianise	15/07/2024	12/09/2024	30/10/2024	27/11/2024
Macerata Campania	16/07/2024	13/09/2024	31/10/2024	28/11/2024
Macerata Campania	17/07/2024	16/09/2024	4/11/2024	29/11/2024
Portico di Caserta	18/07/2024	17/09/2024	5/11/2024	2/12/2024
San Marco Evangelista	19/07/2024	18/09/2024	6/11/2024	3/12/2024
San Marco Evangelista	22/07/2024	19/09/2024	7/11/2024	4/12/2024

FUTON s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Marcianise	16/12/2024	13/01/2025	14/02/2025	13/03/2025
Marcianise	17/12/2024	14/01/2025	17/02/2025	14/03/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Marcianise	18/12/2024	15/01/2025	18/02/2025	17/03/2025
Macerata Campania	19/12/2024	16/01/2025	19/02/2025	18/03/2025
Macerata Campania	20/12/2024	17/01/2025	20/02/2025	19/03/2025
Portico di Caserta	23/12/2024	20/01/2025	21/02/2025	20/03/2025
San Marco Evangelista	24/12/2024	21/01/2025	24/02/2025	21/03/2025
San Marco Evangelista	27/12/2024	22/01/2025	25/02/2025	24/03/2025

FUTON s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Marcianise	31/03/2025	8/05/2025	3/06/2025
Marcianise	1/04/2025	9/05/2025	4/06/2025
Marcianise	2/04/2025	12/05/2025	5/06/2025
Macerata Campania	3/04/2025	13/05/2025	6/06/2025
Macerata Campania	4/04/2025	14/05/2025	9/06/2025
Portico di Caserta	7/04/2025	15/05/2025	10/06/2025
San Marco Evangelista	8/04/2025	16/05/2025	11/06/2025
San Marco Evangelista	9/04/2025	19/05/2025	12/06/2025

FUTON s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	26/07/2024	2/09/2024	25/09/2024
Marcianise – Portico di Caserta	29/07/2024	3/09/2024	26/09/2024
Macerata Campania	30/07/2024	4/09/2024	27/09/2024
San Marco Evangelista	31/07/2024	5/09/2024	30/09/2024

FUTON s.r.l.				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Marcianise	18/10/2024	15/04/2025	23/05/2025	18/06/2025
Marcianise – Portico di Caserta	21/10/2024	16/04/2025	26/05/2025	19/06/2025
Macerata Campania	22/10/2024	17/04/2025	27/05/2025	20/06/2025
San Marco Evangelista	23/10/2024	18/04/2025	28/05/2025	23/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

FUTON s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	1/07/2024	5/08/2025	3/10/2024
Marcianise	2/07/2024	6/08/2025	4/10/2024
Marcianise	3/07/2024	7/08/2025	7/10/2024
Marcianise	4/07/2024	8/08/2025	8/10/2024
Marcianise	5/07/2024	9/08/2025	9/10/2024

FUTON s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Marcianise	13/11/2024	3/03/2025	24/04/2025
Marcianise	14/11/2024	4/03/2025	28/04/2025
Marcianise	15/11/2024	5/03/2025	29/04/2025
Marcianise	18/11/2024	6/03/2025	30/04/2025
Marcianise	19/11/2024	7/03/2025	2/05/2025

FUTON s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Marcianise	22/08/2024
Marcianise	23/08/2024
Macerata Campania – Portico di Caserta	26/08/2024
San Marco Evangelista	27/08/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	15/07/2024	10/09/2024	8/10/2024
San Tammaro – Capua	16/07/2024	11/09/2024	9/10/2024
Santa Maria C.V.	17/07/2024	12/09/2024	10/10/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	18/07/2024	13/09/2024	11/10/2024
Castel Volturno	19/07/2024	16/09/2024	14/10/2024
Mondragone – Falciano del Massico	22/07/2024	17/09/2024	15/10/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	23/07/2024	18/09/2024	16/10/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	24/07/2024	19/09/2024	17/10/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	25/07/2024	20/09/2024	18/10/2024
Pastorano - Vitulazio	26/07/2024	23/09/2024	21/10/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	5/03/2025	19/03/2025	5/05/2025	3/06/2025
San Tammaro – Capua	6/03/2025	20/03/2025	6/05/2025	4/06/2025
Santa Maria C.V.	7/03/2025	21/03/2025	7/05/2025	5/06/2025
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	10/03/2025	24/03/2025	8/05/2025	6/06/2025
Castel Volturno	11/03/2025	25/03/2025	9/05/2025	9/06/2025
Mondragone – Falciano del Massico	12/03/2025	26/03/2025	12/05/2025	10/06/2025
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	13/03/2025	27/03/2025	13/05/2025	11/06/2025
Sparanise – Rocchetta e Croce	14/03/2025	28/03/2025	14/05/2025	12/06/2025
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	17/03/2025	31/03/2025	15/05/2025	13/06/2025
Pastorano - Vitulazio	18/03/2025	1/04/2025	16/05/2025	16/06/2025

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	15/07/2024	10/09/2024	12/11/2024	28/11/2024
San Tammaro – Capua	16/07/2024	11/09/2024	13/11/2024	29/11/2024
Santa Maria C.V.	17/07/2024	12/09/2024	14/11/2024	2/12/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	18/07/2024	13/09/2024	15/11/2024	3/12/2024
Castel Volturno	19/07/2024	16/09/2024	18/11/2024	4/12/2024
Mondragone – Falciano del Massico	22/07/2024	17/09/2024	19/11/2024	5/12/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	23/07/2024	18/09/2024	20/11/2024	6/12/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	24/07/2024	19/09/2024	21/11/2024	9/12/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	25/07/2024	20/09/2024	22/11/2024	10/12/2024
Pastorano - Vitulazio	26/07/2024	23/09/2024	25/11/2024	11/12/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	18/12/2024	13/01/2025	5/02/2025	5/03/2025
San Tammaro – Capua	19/12/2024	14/01/2025	6/02/2025	6/03/2025
Santa Maria C.V.	20/12/2024	15/01/2025	7/02/2025	7/03/2025
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	23/12/2024	16/01/2025	10/02/2025	10/03/2025
Castel Volturno	24/12/2024	17/01/2025	11/02/2025	11/03/2025
Mondragone – Falciano del Massico	27/12/2024	20/01/2025	12/02/2025	12/03/2025
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	30/12/2024	21/01/2025	13/02/2025	13/03/2025
Sparanise – Rocchetta e Croce	31/12/2024	22/01/2025	14/02/2025	14/03/2025
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	2/01/2025	23/01/2025	17/02/2025	17/03/2025
Pastorano - Vitulazio	3/01/2025	24/01/2025	18/02/2025	18/03/2025

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	19/03/2025	5/05/2025	3/06/2025
San Tammaro – Capua	20/03/2025	6/05/2025	4/06/2025
Santa Maria C.V.	21/03/2025	7/05/2025	5/06/2025
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	24/03/2025	8/05/2025	6/06/2025
Castel Volturno	25/03/2025	9/05/2025	9/06/2025
Mondragone – Falciano del Massico	26/03/2025	12/05/2025	10/06/2025
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	27/03/2025	13/05/2025	11/06/2025
Sparanise – Rocchetta e Croce	28/03/2025	14/05/2025	12/06/2025
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	31/03/2025	15/05/2025	13/06/2025
Pastorano - Vitulazio	1/04/2025	16/05/2025	16/06/2025

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	29/07/2024	27/08/2024	24/09/2024
San Tammaro – Capua	30/07/2024	28/08/2024	25/09/2024
Santa Maria C.V.	31/07/2024	29/08/2024	26/09/2024
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	1/08/2024	30/08/2024	27/09/2024
Castel Volturno	2/08/2024	2/09/2024	30/09/2024
Mondragone – Falciano del Massico	5/08/2024	3/09/2024	1/10/2024
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	6/08/2024	4/09/2024	2/10/2024
Sparanise – Rocchetta e Croce	7/08/2024	5/09/2024	3/10/2024
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	8/08/2024	6/09/2024	4/10/2024
Pastorano – Vitulazio	9/08/2024	9/09/2024	7/10/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Casapulla – Curti – San Prisco	14/10/2024	2/04/2025	19/05/2025	17/06/2025
San Tammaro – Capua	15/10/2024	3/04/2025	20/05/2025	18/06/2025
Santa Maria C.V.	16/10/2024	4/04/2025	21/05/2025	19/06/2025
Grazzanise – Santa Maria la Fossa	17/10/2024	7/04/2025	22/05/2025	20/06/2025
Castel Volturno	18/10/2024	8/04/2025	23/05/2025	23/06/2025
Mondragone – Falciano del Massico	21/10/2024	9/04/2025	26/05/2025	24/06/2025
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore	22/10/2024	10/04/2025	27/05/2025	25/06/2025
Sparanise – Rocchetta e Croce	23/10/2024	11/04/2025	28/05/2025	26/06/2025
Giano Vetusto – Bellona – Camigliano	24/10/2024	14/04/2025	29/05/2025	27/06/2025
Pastorano – Vitulazio	25/10/2024	15/04/2025	30/05/2025	30/06/2025

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Castel Volturno	1/07/2024	12/08/2024	28/10/2024
Castel Volturno	2/07/2024	13/08/2024	29/10/2024
Castel Volturno	3/07/2024	14/08/2024	30/10/2024
Castel Volturno	4/07/2024	16/08/2024	31/10/2024
Castel Volturno – Mondragone	5/07/2024	19/08/2024	4/11/2024
Mondragone	8/07/2024	20/08/2024	5/11/2024
Mondragone	9/07/2024	21/08/2024	6/11/2024
Santa Maria C.V.	10/07/2024	22/08/2024	7/11/2024
Santa Maria C.V.	11/07/2024	23/08/2024	8/11/2024
Santa Maria C.V.	12/07/2024	26/08/2024	11/11/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Castel Volturno	18/11/2024	19/02/2025	16/04/2025
Castel Volturno	19/11/2024	20/02/2025	17/04/2025
Castel Volturno	20/11/2024	21/02/2025	18/04/2025
Castel Volturno	21/11/2024	24/02/2025	22/04/2025
Castel Volturno – Mondragone	22/11/2024	25/02/2025	23/04/2025
Mondragone	25/11/2024	26/02/2025	24/04/2025
Mondragone	26/11/2024	27/02/2025	28/04/2025
Santa Maria C.V.	27/11/2024	28/02/2025	29/04/2025
Santa Maria C.V.	28/11/2024	3/03/2025	30/04/2025
Santa Maria C.V.	29/11/2024	4/03/2025	2/05/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Santa Maria C.V.	19/08/2024
Casapulla – Curti – San Prisco – San Tammaro – Grazzanise – Santa Maria la Fossa	20/08/2024
Capua – Vitulazio – Bellona	21/08/2024
Mondragone – Falciano del Massico	22/08/2024
Castel Volturno	23/08/2024
Calvi Risorta – Pastorano – Sparanise – Rocchetta e Croce – Pignataro Maggiore – Giano Vetusto – Camigliano	26/08/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.		
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Castel Volturno	15/07/2024	16/09/2024
Castel Volturno – Mondragone	16/07/2024	17/09/2024

ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l.		
DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Castel Volturno	10/04/2025	26/06/2025
Mondragone	11/04/2025	27/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo	11/07/2024	9/09/2024	3/10/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	12/07/2024	10/09/2024	4/10/2024
Parete – Santa Maria a Vico	15/07/2024	11/09/2024	7/10/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	16/07/2024	12/09/2024	8/10/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	17/07/2024	13/09/2024	9/10/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	18/07/2024	16/09/2024	10/10/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	19/07/2024	17/09/2024	11/10/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	22/07/2024	18/09/2024	14/10/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	23/07/2024	19/09/2024	15/10/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	24/07/2024	20/09/2024	16/10/2024

UNICED s.r.l.				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo	12/03/2025	26/03/2025	7/05/2025	4/06/2025
Frignano – San Felice a Cancellò	13/03/2025	27/03/2025	8/05/2025	5/06/2025
Parete – Santa Maria a Vico	14/03/2025	28/03/2025	9/05/2025	6/06/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	17/03/2025	31/03/2025	12/05/2025	9/06/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	18/03/2025	1/04/2025	13/05/2025	10/06/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	19/03/2025	2/04/2025	14/05/2025	11/06/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	20/03/2025	3/04/2025	15/05/2025	12/06/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	21/03/2025	4/04/2025	16/05/2025	13/06/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	24/03/2025	7/04/2025	19/05/2025	16/06/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	25/03/2025	8/04/2025	20/05/2025	17/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Lusciano – Arienzo	11/07/2024	9/09/2024	29/10/2024	25/11/2024
Frignano – San Felice a Cancellò	12/07/2024	10/09/2024	30/10/2024	26/11/2024
Parete – Santa Maria a Vico	15/07/2024	11/09/2024	31/10/2024	27/11/2024
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	16/07/2024	12/09/2024	4/11/2024	28/11/2024
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	17/07/2024	13/09/2024	5/11/2024	29/11/2024
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	18/07/2024	16/09/2024	6/11/2024	2/12/2024
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	19/07/2024	17/09/2024	7/11/2024	3/12/2024
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	22/07/2024	18/09/2024	8/11/2024	4/12/2024
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	23/07/2024	19/09/2024	11/11/2024	5/12/2024
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	24/07/2024	20/09/2024	12/11/2024	6/12/2024

UNICED s.r.l.				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Lusciano – Arienzo	16/12/2024	13/01/2025	3/02/2025	12/03/2025
Frignano – San Felice a Cancellò	17/12/2024	14/01/2025	4/02/2025	13/03/2025
Parete – Santa Maria a Vico	18/12/2024	15/01/2025	5/02/2025	14/03/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	19/12/2024	16/01/2025	6/02/2025	17/03/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	20/12/2024	17/01/2025	7/02/2025	18/03/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	23/12/2024	20/01/2025	10/02/2025	19/03/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	27/12/2024	21/01/2025	11/02/2025	20/03/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	30/12/2024	22/01/2025	12/02/2025	21/03/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	2/01/2025	23/01/2025	13/02/2025	24/03/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	3/01/2025	24/01/2025	14/02/2025	25/03/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Lusciano – Arienzo	26/03/2025	7/05/2025	4/06/2025
Frignano – San Felice a Cancellò	27/03/2025	8/05/2025	5/06/2025
Parete – Santa Maria a Vico	28/03/2025	9/05/2025	6/06/2025
Trentola Ducenta – Cervino – Valle di Maddaloni	31/03/2025	12/05/2025	9/06/2025
San Marcellino d'Aversa – Castel Campagnano – Piana di Monte Verna	1/04/2025	13/05/2025	10/06/2025
Villa di Briano – Pontelatone – Formicola – Castel di Sasso	2/04/2025	14/05/2025	11/06/2025
Sessa Aurunca – Marzano Appio – Tora e Piccilli – Presenzano	3/04/2025	15/05/2025	12/06/2025
Sessa Aurunca – Conca della Campania – Roccamonfina	4/04/2025	16/05/2025	13/06/2025
Sessa Aurunca – Cellole – Mignano Monte Lungo – Galluccio	7/04/2025	19/05/2025	16/06/2025
Cellole – San Pietro Infine – Rocca D'Evandro	8/04/2025	20/05/2025	17/06/2025

UNICED s.r.l.			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	25/07/2024	27/08/2024	23/09/2024
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	26/07/2024	28/08/2024	24/09/2024
Parete – S. Felice a Cancellò – Conca della Campania – Marzano Appio	29/07/2024	29/08/2024	25/09/2024
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	30/07/2024	30/08/2024	26/09/2024
San Marcellino d'Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Piccilli	31/07/2024	2/09/2024	27/09/2024
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	1/08/2024	3/09/2024	30/09/2024
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	2/08/2024	4/09/2024	1/10/2024
Sessa Aurunca – Rocca d'Evandro	5/08/2024	5/09/2024	2/10/2024
Cellole – Roccamonfina	6/08/2024	6/09/2024	3/10/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Lusciano – Arienzo – Pontelatone – Formicola	17/10/2024	9/04/2025	21/05/2025	18/06/2025
Frignano – Cervino – Piana di Monte Verna – Castel di Sasso – Castel Campagnano	18/10/2024	10/04/2025	22/05/2025	19/06/2025
Parete – S. Felice a Cancellò – Conca della Campania – Marzano Appio	21/10/2024	11/04/2025	23/05/2025	20/06/2025
Trentola Ducenta – S. Maria a Vico	22/10/2024	14/04/2025	26/05/2025	23/06/2025
San Marcellino d'Aversa – Valle di Maddaloni – Tora e Picilli	23/10/2024	15/04/2025	27/05/2025	24/06/2025
Villa di Briano – Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine	24/10/2024	16/04/2025	28/05/2025	25/06/2025
Sessa Aurunca – Presenzano – Galluccio	25/10/2024	17/04/2025	29/05/2025	26/06/2025
Sessa Aurunca – Rocca d'Evandro	28/10/2024	18/04/2025	30/05/2025	27/06/2025
Cellole – Roccamonfina	29/10/2024	22/04/2025	3/06/2025	30/06/2025

UNICED s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Sessa Aurunca	1/07/2024	7/08/2024	7/10/2024
Sessa Aurunca	2/07/2024	8/08/2024	8/10/2024
Sessa Aurunca	3/07/2024	9/08/2024	9/10/2024
Sessa Aurunca	4/07/2024	19/08/2024	10/10/2024
Cellole	5/07/2024	20/08/2024	11/10/2024
Cellole	8/07/2024	21/08/2024	14/10/2024
Cellole	9/07/2024	22/08/2024	15/10/2024
Cellole	10/07/2024	23/08/2024	16/10/2024

UNICED s.r.l.			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Sessa Aurunca	13/11/2024	28/02/2025	23/04/2025
Sessa Aurunca	14/11/2024	3/03/2025	24/04/2025
Sessa Aurunca	15/11/2024	4/03/2025	28/04/2025
Sessa Aurunca	18/11/2024	5/03/2025	29/04/2025
Cellole	19/11/2024	6/03/2025	30/04/2025
Cellole	20/11/2024	7/03/2025	2/05/2025
Cellole	21/11/2024	10/03/2025	5/05/2025
Cellole	22/11/2024	11/03/2025	6/05/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

UNICED s.r.l.	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Formicola – Castel di Sasso – Pontelatone – Lusciano – Parete - Arienzo	19/08/2024
Piana di Monte Verna – Castel Campagnano – San Felice a Cancelli – Frignano – Villa di Briano	20/08/2024
San Marcellino d’Aversa – Trentola Ducenta – S. Maria a Vico – Conca della Campania – Galluccio - Roccamonfina	21/08/2024
Marzano Appio – Tora e Picilli – Cervino – Valle di Maddaloni – Sessa Aurunca	22/08/2024
Sessa Aurunca –Presenzano – Mignano Monte Lungo	23/08/2024
Cellole – Rocca D’Evandro – San Pietro Infine	26/08/2024

UNICED s.r.l.		
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	15/07/2024	16/09/2024
Cellole	16/07/2024	17/09/2024

UNICED s.r.l.		
DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Sessa Aurunca	17-18-22/04/2025	25-26-27/06/2025
Cellole	23/04/2025	30/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	9/07/2024	1/09/2024	4/10/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	10/07/2024	2/09/2024	7/10/2024
Orta di Atella	11/07/2024	3/09/2024	8/10/2024
Sant'Arpino	12/07/2024	4/09/2024	9/10/2024
Succivo – Teverola	15/07/2024	5/09/2024	10/10/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	16/07/2024	9/09/2024	11/10/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	17/07/2024	10/09/2024	14/10/2024
Capriati al Volturno	18/07/2024	11/09/2024	15/10/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	19/07/2024	12/09/2024	16/10/2024

VESATEC di Verolla Paolo				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	12/03/2025	31/03/2025	7/05/2025	3/06/2025
Cesa – Gricignano d' Aversa –	13/03/2025	1/04/2025	8/05/2025	4/06/2025
Orta di Atella	14/03/2025	2/04/2025	9/05/2025	5/06/2025
Sant'Arpino	17/03/2025	3/04/2025	12/05/2025	6/06/2025
Succivo – Teverola	18/03/2025	4/04/2025	13/05/2025	9/06/2025
Carinola – Cancellò e Arnone	19/03/2025	7/04/2025	14/05/2025	10/06/2025
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	20/03/2025	8/04/2025	15/05/2025	11/06/2025
Capriati al Volturno	21/03/2025	9/04/2025	16/05/2025	12/06/2025
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	24/03/2025	10/04/2025	19/05/2025	13/06/2025

VESATEC di Verolla Paolo				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Carinaro – Casaluce	9/07/2024	1/09/2024	28/10/2024	25/11/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa –	10/07/2024	2/09/2024	29/10/2024	26/11/2024
Orta di Atella	11/07/2024	3/09/2024	30/10/2024	27/11/2024
Sant'Arpino	12/07/2024	4/09/2024	31/10/2024	28/11/2024
Succivo – Teverola	15/07/2024	5/09/2024	4/11/2024	29/11/2024
Carinola – Cancellò e Arnone	16/07/2024	9/09/2024	5/11/2024	2/12/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	17/07/2024	10/09/2024	6/11/2024	3/12/2024
Capriati al Volturno	18/07/2024	11/09/2024	7/11/2024	4/12/2024
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	19/07/2024	12/09/2024	8/11/2024	5/12/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Carinaro – Casaluce	16/12/2024	13/01/2025	17/02/2025	12/03/2025
Cesa – Gricignano d' Aversa –	17/12/2024	14/01/2025	18/02/2025	13/03/2025
Orta di Atella	18/12/2024	15/01/2025	19/02/2025	14/03/2025
Sant'Arpino	19/12/2024	16/01/2025	20/02/2025	17/03/2025
Succivo – Teverola	20/12/2024	17/01/2025	21/02/2025	18/03/2025
Carinola – Cancellò e Arnone	23/12/2024	20/01/2025	24/02/2025	19/03/2025
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	24/12/2024	21/01/2025	25/02/2025	20/03/2025
Capriati al Volturno	27/12/2024	22/01/2025	26/02/2025	21/03/2025
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	30/12/2024	23/01/2025	27/02/2025	24/03/2025

VESATEC di Verolla Paolo			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Carinaro – Casaluce	31/03/2025	7/05/2025	3/06/2025
Cesa – Gricignano d' Aversa –	1/04/2025	8/05/2025	4/06/2025
Orta di Atella	2/04/2025	9/05/2025	5/06/2025
Sant'Arpino	3/04/2025	12/05/2025	6/06/2025
Succivo – Teverola	4/04/2025	13/05/2025	9/06/2025
Carinola – Cancellò e Arnone	7/04/2025	14/05/2025	10/06/2025
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana	8/04/2025	15/05/2025	11/06/2025
Capriati al Volturno	9/04/2025	16/05/2025	12/06/2025
Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	10/04/2025	19/05/2025	13/06/2025

VESATEC di Verolla Paolo			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Carinaro – Casaluce	22/07/2024	22/08/2024	16/09/2024
Cesa – Gricignano d' Aversa	23/07/2024	23/08/2024	17/09/2024
Orta di Atella – Sant'Arpino	24/07/2024	26/08/2024	18/09/2024
Succivo – Teverola	25/07/2024	27/08/2024	19/09/2024
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberì	26/07/2024	28/08/2024	20/09/2024
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	29/07/2024	29/08/2024	23/09/2024
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	30/07/2024	30/08/2024	24/09/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

VESATEC di Verolla Paolo				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Carinaro – Casaluce	17/10/2024	14/04/2025	20/05/2025	16/06/2025
Cesa – Gricignano d'Aversa	18/10/2024	15/04/2025	21/05/2025	17/06/2025
Orta di Atella – Sant'Arpino	21/10/2024	16/04/2025	22/05/2025	18/06/2025
Succivo – Teverola	22/10/2024	17/04/2025	23/05/2025	19/06/2025
Carinola – Cancellò e Arnone – Liberi	23/10/2024	18/04/2025	26/05/2025	20/06/2025
Pietramelara – Riardo – Roccaromana	24/10/2024	22/04/2025	27/05/2025	23/06/2025
Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	25/10/2024	23/04/2025	28/05/2025	24/06/2025

VESATEC di Verolla Paolo			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Orta di Atella	1/07/2024	2/08/2024	25/09/2024
Orta di Atella	2/07/2024	5/08/2024	26/09/2024
Orta di Atella	3/07/2024	6/08/2024	27/09/2024
Teverola	4/07/2024	7/08/2024	30/09/2024
Teverola	5/07/2024	8/08/2024	1/10/2024
Teverola	8/07/2024	9/08/2024	2/10/2024

VESATEC di Verolla Paolo			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Orta di Atella	11/11/2024	3/03/2025	24/04/2025
Orta di Atella	12/11/2024	4/03/2025	28/04/2025
Orta di Atella	13/11/2024	5/03/2025	29/04/2025
Teverola	14/11/2024	6/03/2025	30/04/2025
Teverola	15/11/2024	7/03/2025	2/05/2024
Teverola	18/11/2024	10/03/2025	5/05/2024

VESATEC di Verolla Paolo	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Carinaro – Casaluce – Cesa – Gricignano d'Aversa – Orta di Atella – Sant'Arpino	19/08/2024
Succivo – Teverola – Carinola – Cancellò e Arnone	20/08/2024
Liberi – Pietramelara – Riardo – Roccaromana – Capriati al Volturno – Ciorlano – Fontegreca – Gallo Matese – Letino	21/08/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DISINFESTAZIONE LARVICIDA			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	8/07/2024	5/09/2024	4/10/2024
Ailano – Vairano Patenora	9/07/2024	6/09/2024	7/10/2024
Caianello - Pietravairano	10/07/2024	9/09/2024	8/10/2024
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	11/07/2024	10/09/2024	9/10/2024
Piedimonte Matese	12/07/2024	11/09/2024	10/10/2024
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	15/07/2024	12/09/2024	11/10/2024
Baia e Latina – Alvignano	16/07/2024	13/09/2024	14/10/2024
Alife – Dragoni	17/07/2024	16/09/2024	15/10/2024
Caiazzo – Ruviano	18/07/2024	17/09/2024	16/10/2024
Teano	19/07/2024	18/09/2024	17/10/2024
Francolise – Capodrise	22/07/2024	19/09/2024	18/10/2024
Maddaloni – Recale	23/07/2024	20/09/2024	21/10/2024
Maddaloni – Recale	24/07/2024	23/09/2024	22/10/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE LARVICIDA				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	6/03/2025	25/03/2025	30/04/2025	30/05/2025
Ailano – Vairano Patenora	7/03/2025	26/03/2025	2/05/2025	3/06/2025
Caianello - Pietravairano	10/03/2025	27/03/2025	5/05/2025	4/06/2025
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	11/03/2025	28/03/2025	6/05/2025	5/06/2025
Piedimonte Matese	12/03/2025	31/03/2025	7/05/2025	6/06/2025
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	13/03/2025	1/04/2025	8/05/2025	9/06/2025
Baia e Latina – Alvignano	14/03/2025	2/04/2025	9/05/2025	10/06/2025
Alife – Dragoni	17/03/2025	3/04/2025	12/05/2025	11/06/2025
Caiazzo – Ruviano	18/03/2025	4/04/2025	13/05/2025	12/06/2025
Teano	19/03/2025	7/04/2025	14/05/2025	13/06/2025
Francolise – Capodrise	20/03/2025	8/04/2025	15/05/2025	16/06/2025
Maddaloni – Recale	21/03/2025	9/04/2025	16/05/2025	17/06/2025
Maddaloni – Recale	24/03/2025	10/04/2025	19/05/2025	18/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	8/07/2024	5/09/2024	4/11/2024	26/11/2024
Ailano – Vairano Patenora	9/07/2024	6/09/2024	5/11/2024	27/11/2024
Caianello - Pietravairano	10/07/2024	9/09/2024	6/11/2024	28/11/2024
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	11/07/2024	10/09/2024	7/11/2024	29/11/2024
Piedimonte Matese	12/07/2024	11/09/2024	8/11/2024	2/12/2024
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	15/07/2024	12/09/2024	11/11/2024	3/12/2024
Baia e Latina – Alvignano	16/07/2024	13/09/2024	12/11/2024	4/12/2024
Alife – Dragoni	17/07/2024	16/09/2024	13/11/2024	5/12/2024
Caiazzo – Ruviano	18/07/2024	17/09/2024	14/11/2024	6/12/2024
Teano	19/07/2024	18/09/2024	15/11/2024	9/12/2024
Francolise – Capodrise	22/07/2024	19/09/2024	18/11/2024	10/12/2024
Maddaloni – Recale	23/07/2024	20/09/2024	19/11/2024	11/12/2024
Maddaloni – Recale	24/07/2024	23/09/2024	20/11/2024	12/12/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DERATTIZZAZIONE				
Comuni	5° intervento	6° intervento	7° intervento	8° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	16/12/2024	13/01/2025	10/02/2025	6/03/2025
Ailano – Vairano Patenora	17/12/2024	14/01/2025	11/02/2025	7/03/2025
Caianello - Pietravairano	18/12/2024	15/01/2025	12/02/2025	10/03/2025
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	19/12/2024	16/01/2025	13/02/2025	11/03/2025
Piedimonte Matese	20/12/2024	17/01/2025	14/02/2025	12/03/2025
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	22/12/2024	20/01/2025	17/02/2025	13/03/2025
Baia e Latina – Alvignano	23/12/2024	21/01/2025	18/02/2025	14/03/2025
Alife – Dragoni	27/12/2024	22/01/2025	19/02/2025	17/03/2025
Caiazzo – Ruviano	30/12/2024	23/01/2025	20/02/2025	18/03/2025
Teano	31/12/2024	24/01/2025	21/02/2025	19/03/2025
Francolise – Capodrise	2/01/2025	27/01/2025	24/02/2025	20/03/2025
Maddaloni – Recale	3/01/2025	28/01/2025	25/02/2025	21/03/2025
Maddaloni – Recale	7/01/2025	29/01/2025	26/02/2025	24/03/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DERATTIZZAZIONE			
Comuni	9° intervento	10° intervento	11° intervento
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella	25/03/2025	30/04/2025	30/05/2025
Ailano – Vairano Patenora	26/03/2025	2/05/2025	3/06/2025
Caianello - Pietravairano	27/03/2025	5/05/2025	4/06/2025
San Gregorio Matese – Sant’Angelo D’Alife – Castello del Matese – Raviscanina	28/03/2025	6/05/2025	5/06/2025
Piedimonte Matese	31/03/2025	7/05/2025	6/06/2025
Gioia Sannitica – San Potito Sannita	1/04/2025	8/05/2025	9/06/2025
Baia e Latina – Alvignano	2/04/2025	9/05/2025	10/06/2025
Alife – Dragoni	3/04/2025	12/05/2025	11/06/2025
Caiazzo – Ruviano	4/04/2025	13/05/2025	12/06/2025
Teano	7/04/2025	14/05/2025	13/06/2025
Francolise – Capodrise	8/04/2025	15/05/2025	16/06/2025
Maddaloni – Recale	9/04/2025	16/05/2025	17/06/2025
Maddaloni – Recale	10/04/2025	19/05/2025	18/06/2025

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora	25/07/2024	26/08/2024	24/09/2024
Francolise – Teano	26/07/2024	27/08/2024	25/09/2024
Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Valle Agricola	29/07/2024	28/08/2024	26/09/2024
Baia e Latina – Dragoni – Alvignano	30/07/2024	29/08/2024	27/09/2024
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – San Potito Sannitico	31/07/2024	30/08/2024	30/09/2024
Gioia Sannitica – Sant’Angelo D’Alife – Alife	1/08/2024	2/09/2024	1/10/2024
Ruviano – Caiazzo – Capodrise	2/08/2024	3/09/2024	2/10/2024
Maddaloni – Recale	5/08/2024	4/09/2024	3/10/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora	22/10/2024	14/04/2025	21/05/2025	19/06/2025
Francolise – Teano	23/10/2024	15/04/2025	22/05/2025	20/06/2025

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –

VESATEC di Verolla Paolo

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)				
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento	7° intervento
Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Valle Agricola	24/10/2024	16/04/2025	23/05/2025	23/06/2025
Baia e Latina – Dragoni – Alignano	25/10/2024	17/04/2025	26/05/2025	24/06/2025
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – San Potito Sannitico	28/10/2024	18/04/2025	27/05/2025	25/06/2025
Gioia Sannitica – Sant’Angelo D’Alife – Alife	29/10/2024	22/04/2025	28/05/2025	26/06/2025
Ruviano – Caiazzo – Capodrise	30/10/2024	23/04/2025	29/05/2025	27/06/2025
Maddaloni – Recale	31/10/2024	24/04/2025	30/05/2025	30/06/2025

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Maddaloni	1/07/2024	6/08/2024	7/10/2024
Maddaloni	2/07/2024	7/08/2024	8/10/2024
Maddaloni	3/07/2024	8/08/2024	9/10/2024

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)			
DEBLATTIZZAZIONE			
Comuni	4° intervento	5° intervento	6° intervento
Maddaloni	21/11/2024	3/03/2025	28/04/2025
Maddaloni	22/11/2024	4/03/2025	29/04/2025
Maddaloni	25/11/2024	5/03/2025	30/04/2025

ECOSAN ITALIA s.r.l. (Subappaltatore)	
DISINFEZIONE – DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE SCUOLE PUBBLICHE	
Comuni	1° intervento
Caianello – Pietravairano – Vairano Patenora – Teano – Francolise	19/08/2024
Valle Agricola – Prata Sannita – Pratella – Ailano – Raviscanina – Sant’Angelo d’Alife – Alife	20/08/2024
Piedimonte Matese – Castello del Matese – San Gregorio Matese – Dragoni – Baia e Latina	21/08/2024
Alignano – San Potito Sannitico – Gioia Sannitica – Caiazzo – Ruviano	22/08/2024
Maddaloni – Capodrise – Recale	23/08/2024

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

SIGECO s.r.l. – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE s.r.l. – UNICED s.r.l. – FUTON s.r.l. –
VESATEC di Verolla Paolo

I trattamenti di derattizzazione avranno inizio a partire dalle ore 8,30.

I trattamenti di disinfestazione adulticida, associati alla disinfezione, a partire dalle ore 22,30.

I trattamenti disinfestazione larvicida avranno inizio a partire dalle ore 14,30, ad eccezione del 3° intervento che avrà inizio a partire dalle ore 8,30.

I trattamenti di deblattizzazione avranno inizio a partire dalle ore 23,00. Per garantire l'esecuzione di tali interventi in sicurezza, è necessario che i Sindaci dispongano l'affiancamento di personale comunale addetto alla manutenzione e/o personale dell'azienda che gestisce la rete fognaria, per il sollevamento dei tombini da cui immettere le nebbie calde, e della Polizia Municipale, per regolare il traffico veicolare durante il trattamento e assicurare l'esecuzione in sicurezza del servizio.

Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.

Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.

Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario ai Responsabili dell'U.O.P.C. e ai Sindaci dei Comuni, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Marcianise, 13/06/2024

A.T.I. – SIGECO s.r.l. Capogruppo

Il Direttore Tecnico dei Lavori
dott. agr. Giuseppe Rubino

